

План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2025- 2026 гг. МАУ "Центр культуры и искусств"

N	й, работ й, работ	g K			Q	Испол	інители		Сроки исполнения									F										
п/п		черен	тво	иницу	гыс.р)	ЛЬ	ιды		май		июнь		июль		август			сентябрь			октябрь			работ				
	Наименование мероприятий, работ	Единица измерения	Колисество	Цена за единицу	Стоимость, тыс.руб	Руководитель	Состав бригады	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	Отметка о		
Организационные мероприятия																												
	Приказ о назначении лица ответственного за подготовку к ОЗП 2025-2026				-	Дир екто р			V																			
	Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию теплоэнергетических установок				5	Дир екто р											V											
	Создание необходимого запаса материально- технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций				50	Глав ный инж енер							V											V				

Подготовка	20	Глав														
противогололёдных		ный														
материалов, уборочной		инж											V			
и снегоочистительной		енер														
техники																
		Texi	нические	меропр	иткис	Я										
Регулировка дверей,	-	Глав								,	V			V		
доводчиков,		ный														
уплотнение и утепление		жни														
оконных проёмов		енер														
Очистка и ремонт	-	Глав							V			V				
кровли		ный														
		инж														
		енер														
Промывка системы	30	Глав						V								
отопления		ный														
		жни														
Осмотр радиаторов,		енер Глав			1											
		ный			V											
		инж			'											
восстановление теплоизоляции		енер														
Гидравлические	30	Глав						V								
испытания системы	30	ный						*								
отопления, вентиляции		жни														
в присутствии		енер														
представителя		1														
теплоснабжающей																
организации																
Sp. 31.713447171]										1			

Главный инженер В.А. Тришкин

09 апреля 2025 г.